

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 55 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЧУДЕСНИЦА» Г. ВОРКУТЫ
«Быдсяма 55 №-а челядьёс видзанин «Чудесница»
школадз велдан муниципальной съёмкуд учреждение Воркута к.

169907, Республика Коми, г. Воркута ул. Ленина, д. 57В, тел./факс 8 (82151) 6-73-73
e-mail: ds_55_vork@edu.rkomi.ru

П Р И К А З

от 31.03.2023г.

№ 33-М/05-03

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)
по приведению основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с
федеральной образовательной программой дошкольного образования**

В соответствии с приказом начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута» № 426 от 30.03.2023 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по приведению основных образовательных программ дошкольного образования в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты № 30-М/05-03 от 15.03.2023г. «Об организации деятельности по приведению основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования», в целях выполнения требований законодательства по приведению в установленные сроки образовательных программ дошкольного образования в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования и создания условий по обеспечению единого образовательного пространства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по приведению основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования и адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Далее - План мероприятий (дорожная карта) (Приложение)

2. Рабочей группе осуществлять деятельность по приведению основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования и адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Планом мероприятий (дорожная карта) Срок: до 31.08.2023.

3. Утвердить Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты и адаптированную образовательную программу

МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты на педагогическом совете 31.08.2023 г.

4. Делопроизводителю Оскорбиной И.М. ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты _____ Н.И. Схабовская

С приказом ознакомлены:

_____ Оскорбина И.М.

_____ Черепова С.А.

_____ Радченко А.А.

_____ Филиппова Е.А.

Ильсова Т.М. _____

Апарнева К.П. _____

Петрова А.А. _____

Смирнова Н.В. _____

Приложение
к приказу заведующего МБДОУ «Детский сад № 55
комбинированного вида» г. Воркуты
от 31.03.2023 № 33-М/05-03

План мероприятий (дорожная карта)
по приведению основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад 55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с федеральной
образовательной программой дошкольного образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Отметка об исполнении / корректировка плана
1	Организационно–управленческое обеспечение			
1.1	Изучение нормативно-правовых и учебно-методических документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	старший воспитатель	Протокол педагогического совета №4 от 16.02.2023г
1.2	Издание нормативного документа об организации работы Учреждения: -Приказ «Об организации деятельности по приведению основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования; -Приказ «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по приведению основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования и адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствие с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	Март 2023г	Заведующий МБДОУ	от 15.03.2023г № 30-М/05-03
1.3	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	март – август 2023	Рабочая группа	+
1.4	Информирование родительской общественности о ФОП и необходимости приведения ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП.	До 15.апреля 2023г	Рабочая группа	+
1.5	Анализ перечня учебно-методического комплекта ООП ДО, АООП ДО	До 30 апреля 2023	Рабочая группа	

	необходимый для реализации ФОП			
1.6	Проведение внутреннего мониторинга с использованием Диагностической карты соответствия ООП ДО И АОП ДО к обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП.	До 31 августа 2023	Рабочая группа	
1.7	Издание приказа об утверждении новой основной образовательной программы Учреждения, разработанной в полном соответствии ФОП при осуществлении воспитательной и образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий МБДОУ	
1.8	Проведение анкетирования родителей по вопросу выбора программ для формирования вариативной части ООП ДО. Проектирование ООП ДО и АОП ДО.	До 31 августа 2023	Рабочая группа	
2.	Нормативно-правовое обеспечение			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, федерального, республиканского и муниципального уровней регламентирующих введение и реализацию ФОП	С января 2023г постоянно	старший воспитатель	+
2.2	Внесение изменений в программу развития МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты (Проведение собраний коллегиальных органов управления МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты	до 31.08.2023	Рабочая группа Заведующий МБДОУ	
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП. (по мере необходимости) Разработка плана поэтапного оснащения и переоснащения инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с методическими рекомендациями. (по мере необходимости)	до 31.08.2023	Заведующий МБДОУ	
2.4	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования ОУ (далее - ВСОКО) с учетом требований ФОП.	до 31.08.2023	Рабочая группа Заведующий МБДОУ	
2.5	Принятие ООП ДО и АОП ДО приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета.	до 31.08.2023	Рабочая группа Заведующий МБДОУ	
2.6	Размещение обновленной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 55 комбинированного вида» г. Воркуты в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования и других локальных актов учреждения на официальном сайте.	до 01.09.2023	Ответственный за ведение сайта	
2.7	Ознакомление всех участников образовательных отношений с обновленными	до 31.08.2023	Рабочая группа	

	локальными актами.		Заведующий МБДОУ	
3	Кадровое обеспечение			
3.1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Апрель–май 2023	Заведующий МБДОУ	
3.2	Обеспечение курсовой подготовки 100% педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ,	Апрель- август 2023	Педагоги учреждения	
4	Методическое обеспечение			
4.1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	старший воспитатель	
4.2	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	старший воспитатель	
4.3	Разработка и утверждение основной образовательной программы учреждения в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Рабочая группа	
5.	Информационное обеспечение			
5.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП ДО в соответствие с ФОП.	Постоянно	Рабочая группа Заведующий МБДОУ	
5.2	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Февраль – август 2023	старший воспитатель	+